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    Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMADESC

AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS


MAPA DE RISCO 
	FASE DE ANÁLISE 

	
	Planejamento para processo licitatório para Seleção do Fornecedor para contratação de empresa especializada em seguros veiculares para atender a frota de veículos da Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul/AEM-MS.

	
	Processo administrativo n°83042404/2024

	RISCO 01: ELABORAÇÃO INADEQUADA DO TERMO DE REFERÊNCIA

	Probabilidade:
	( x )Baixa (  )Média (  )Alta  

	Impacto:
	(  )Baixa (  )Média ( x )Alta  

	DANO

	1.
	Retardamento do processo licitatório.
	

	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Informar a área requisita nte os elementos mínimos constitutivos do TR conforme modelos padronizados da AGU
	Unidade de Transportes
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	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Promover a análise do TR e ETP e efetuar as alterações. 
	Unidade de Transportes
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	RISCO 02: INADEQUAÇÃO DO EDITAL

	Probabilidade:
	(x)Baixa (  )Média (  )Alta  

	Impacto:
	(  )Baixa (  )Média (x)Alta  

	DANO

	1.
	Retardamento do processo de compras 
	

	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Conhecimento das legislações correlatas; 
Utilização das minutas padronizadas pela AGU; 

Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica. 
	Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS.

	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Realizar as justificativas e correções após análise mediante Nota Técnica ou jurídica quando houver; 
Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições. 
	Unidade de Transportes
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	RISCO 03: LICITAÇÃO FRACASSADA OU DESERTA

	Probabilidade:
	( x )Baixa (  )Média (  )Alta  

	Impacto:
	(  )Baixa (  )Média ( x )Alta  

	DANO

	1.
	Retardamento da Contratação. 
	

	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados o mercado e dos itens a serem adquiridos; 
Revisão das especificações do objeto e condições de contratação, evitando qualquer direcionamento; 

Validação das pesquisas pelo Setor de Compras da AEM/MS. 
	Setor de Compras da AEM/MS.

	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item, caso necessário. 
	Setor de Compras da AEM/MS.

	RISCO 04: CORREÇÕES DAS INCONSISTÊNCIAS CAUSADORAS DE IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS DE LICITAÇÕES DE MESMO OBJETO REALIZADAS POR OUTROS ORGÃOS. 

	Probabilidade:
	(  )Baixa ( x )Média (  )Alta  

	Impacto:
	(  )Baixa (  )Média ( x )Alta  

	DANO

	1.
	Retardamento ou cancelamento do processo.
	

	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Correções das inconsistências causadoras da impugnação; 
Estudo dos procedimentos compras anteriores. 
	Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS.

	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Montar equipe de análise, antes da publicação do Edital; 

Republicação do Edital corrigido. 
	Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS.


	RISCO 05: AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA CONTRATAÇÃO  

	Probabilidade:
	( x )Baixa ( )Média (  )Alta  

	Impacto:
	(  )Baixa (  )Média ( x )Alta  

	DANO

	1.
	Retardamento do início da execução do contrato. 
	

	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Prestatividade e celeridade no processo. 
	Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS.

	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Clareza nas informações ao ordenador, assim como comprovada necessidade da contratação para a Instituição. 
	Unidade de Transportes
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	RISCO 06: ANÁLISE DE ÓRGÃOS DE CONTROLE  

	Probabilidade:
	(  )Baixa ( x )Média (  )Alta  

	Impacto:
	(  )Baixa (  )Média ( x )Alta  

	DANO

	1.
	Cancelamento da locação e/ou responsabilização dos agentes. 
	

	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Análise processual, transparência e gestão de risco. 
	PJUR;


	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Obediência ás normas vigentes, pareceres jurídicos, deliberações e acórdão atualizados dos tribunais de contas. 
	PJUR

	RISCO 07: RECUSA DA LICITANTE VENCEDORA ASSINAR O CONTRATO

	Probabilidade:
	( x )Baixa (  )Média (  )Alta  

	Impacto:
	(  )Baixa (  )Média ( x )Alta  

	DANO

	1.
	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório. 
	

	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório, conforme art. 49 do Decreto n° 10.024/2019.
	Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS.

	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Aplicação de sanção e convocação de outro fornecedor, respeitada a ordem de classificação. 
	Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS.

	RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

	Luiz Carlos Freitas Filho
Unidade de Transportes
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Elizandra da Silva Morilho

Diretora de Administração 

AEM/MS




Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - CEP: 79.080-761 - Campo Grande-MS

Fone: (67) 3317-5779 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: elbia@aem.ms.gov.br

